

**План действия по обеспечению введения Федерального  
государственного образовательного стандарта дошкольного  
образования в МБДОУ «Детский сад №8» д. Варыш**

№№	Мероприятия	Сроки	Ответственные за выполнение
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
1.1.	Разработка плана действия по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 года	заведующий
1.2	Разработка и утверждение приказа о создании рабочей группы по ФГОС ДО	Март 2014 года	заведующий
1.3	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО (готовность педагогов к введению ФГОС ДО, оценка качества образовательных услуг).	Апрель 2014 года	заведующий
1.4	Мониторинг условия реализации ФГОС ДО в ДОУ	Май 2014 – декабрь 2016 года	заведующий
1.5	Участие в методических семинарах по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе введения ФГОС ДО в ДОУ	Сентябрь 2014 -2016 гг.	заведующий
1.6	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки РФ	заведующий
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.2	Организация консультативно-методических пунктов	2014-2016 гг.	заведующий
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех педагогов ДОУ по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	2014-2016гг.	заведующий
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
4.1	Информационное сопровождение по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	постоянно	заведующий
4.2	Участие в мониторинге по финансовому	По запросу	заведующий

	обеспечению на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО		
	<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>		
5.1	Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы в ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО, размещение информационных материалов на сайте ДОУ	2014-2016 гг.	заведующий
5.2	Участие в муниципальных семинарах по проблемам введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.	заведующий
5.3	Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	2014-2016 гг.	заведующий